ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ
2014

1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ		ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1.1	**Դրամաշնորհային ծրագրերի՝ որպես ֆինանսական աղբյուրների սակավություն:**	**1.1.1** Դրամագլխային կապիտալի ձևավորում:	· ՀԵԻԱ Ֆինանսական միջոցների հայթայթման խումբ:	«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2014թ.:
		Կատարողական *– Չի կատարվել, քանի որ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը դեռևս գտնվում է քննարկման փուլում, և չի ընդունվել ՀՀ ԱԺ-ի կողմից*		
		1.1.2 Իրավաբանական վճարովի ծառայությունների մատուցում:	· ՀԵԻԱ գրասենյակների և հակակոռուպցիոն կենտրոնների իրավաբաններ:	«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2014թ.:
		Կատարողական *– Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական:* *Խորհրդատվությունը տրամադրվել է անվճար:*		
		1.1.3 Դասընթացների կազմակերպում վճարովի հիմունքներով:	· ՀԵԻԱ գրասենյակների և հակակոռուպցիոն կենտրոնների իրավաբաններ:	«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2014թ.:

		Կատարողական *– Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական: Իրավական և հակակոռուպցիոն տարբեր թեմաներով դասընթացներ կազմակերպվել են անվճար:*		
		1.1.4 ՀԵԻԱ-ի մասին գովազդային տեսահոլովակների պատրաստում:	· ՀԵԻԱ վարչություն, · Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:	Դեկտեմբեր 2014 թ.:
		Կատարողական *- Կազմակերպության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնականում կատարվել է Իրավաբան.net կայքի և ԶԼՄ-ների միջոցով՝ տարաբնույթ միջոցառումների լուսաբանման արդյունքում:*		
		1.1.5 Փաստաբանների և իրավաբանների գործունեության և հաջողությունների լուսաբանում՝ «Գովազդ»-ի տեսքով:	· ՀԵԻԱ վարչություն, · Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:	Դեկտեմբեր 2014 թ.:
		Կատարողական *- «Տարվա քաղաքացի» ամենամյա մրցանակաբաշխության հաղթող քաղաքացու մասնակցությամբ փաստաբանի կողմից հաջողությամբ հանգուցալուծված պատմության վերաբերյալ նկարահանվել և տարածվել է ֆիլմ:*		
		1.1.6 Google-ի հնարավորությունների օգտագործում և գովազդների պատաստրում և տեղավորում:	· ՀԵԻԱ վարչություն, · Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:	«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2014թ.:
		Կատարողական *- Չի կատարվել:*		
		1.1.7 Գովազդային հոլովակի պատրաստում և միջոցառումների լուսաբանում:	· ՀԵԻԱ վարչություն, · ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար, · Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:	Դեկտեմբեր 2014 թ.:
		Կատարողական *- ՀԵԻԱ-ի կողմից կազմակերպված բոլոր միջոցառումների, ամառային և աշնանային դպրոցների վերաբերյալ պատրաստվել և տարածվել են ֆոտոշարքեր, տեսանյութեր և ֆիլմեր՝ հայերեն լեզվով, անգլերենով ենթատիտրերով, որոնք ունեցել բարձր դիտումներ:*		

		1.1.8 Crowd Funding-ի հնարավորության օգտագործում և ներդրում ՀԵԻԱ գործունեության մեջ:	- ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական միջոցների հայթայթման խումբ:	«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2014թ.:
		Կատարողական *– Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական:*		

2. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ		ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 2.1	ՀԵԻԱ աշխատակիցների ծրագրեր գրելու հմտությունների, լեզուների իմացության պակաս:	**2.1.1** Ծրագրեր գրելու հմտությունների/փորձի ձեռքբերում ՀԵԻԱ անդամների և աշխատակիցների համար:	- ՀԵԻԱ նախագահ **Կարեն Զաղոյան** - ՀԵԻԱ-ի ֆինանսական միջոցների հայթայթման խումբ, - ՀԵԻԱ իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողով:	2014 թ. նոյեմբեր:
		Կատարողական *- ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներին ինքնուրույն ծրագրեր գրելու և դրանք ներկայացնելու հնարավորություն է ընձեռնվել:*		
		2.1.2 Ֆոնդերի հայթայթում, աղբյուրների բազմազանություն, շուկայի ուսումնասիրություն, ինովացիոն ծրագրերի ներկայացում:	- ՀԵԻԱ-ի ֆոնդերի հայթայթման խումբ, - ՀԵԻԱ վարչության անդամներ, - Հակակոռուպցիոն կենտրոններ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական *- Կատարված է:* *Ընթացիկ տարվա ընթացքում իրականացրած ծրագրերը.* ***1. «Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի» ծրագիր, Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ ՄԶԳ:*** ***2. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիր, գործընկեր՝ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, Ֆինանսավորող՝ Եվրոպական միություն:*** ***3. «Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացում. Եվրոմիության փորձը», գործընկերներ՝ «Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» և չեխական «Ազորա Մենթրալ Յուրրփ» ՀԿ-ներ, Ֆինանսավորող՝ Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն:*** ***4. «Եվրոպական իրավունքի ամառային դպրոց», իրականացվել է ՀԵԻԱ-ի և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի կողմից համատեղ:*** ***5. «Հակակոռուպցիոն և բարեխղճության աշնանային դպրոցի հիմնադրում» ծրագիր, Ֆինանսավորող՝ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ:***		
		2.1.3 Միջազգային, տարածաշրջանային ՀԿ-ների փորձի ուսումնասիրություն:	- ՀԵԻԱ վարչություն, - ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներ և կամավորներ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)

		Կատարողական *- Կատարված է: Ընթացիկ տարվա ընթացքում ՀԵԻԱ-ն համատեղ ծրագիր է իրականացրել Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և չեխական «Ագորա Սենթրալ Յուրըփի» ՀԿ-ի հետ համատեղ:*		
ԽՆԴԻՐ 2. 2	Նոր գաղափարների և նոր ծրագրերի ու ծառայությունների պակաս:	**2.2.1** Մարզային գրասենյակներում առանձին ծրագրերի իրականացում:	· ՀԵԻԱ կենտրոնական և մարզային գրասենյակների ու հակակոռուպցիոն կենտրոնների աշխատակազմ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական – *Կատարման ընթացքում է:*		
		2.2.2 Ծրագրերում կամավորներին ընդգրկելու հնարավորություն:	· ԻՈԻԲ, · Ծրագրերի ղեկավարներ, · ՀԵԻԱ-ի ֆինանսական միջոցների հայթայթման խումբ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական - *Կատարման ընթացքում է:*		
		2.2.3 Ծառայությունների հանրայնացում և մատչելիություն հասարակությանը, առավել ևս մարզերում:	· ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար, · Ծրագրերի ղեկավարներ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական - *Կատարվել է:*		
		2.2.4 Ծրագրի շահառուների հետ հետադարձ կապի ամրապնդում:	· ՀԵԻԱ գրասենյակների և հակակոռուպցիոն կենտրոնների իրավաբաններ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական - *Կատարվել է:*		

3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ		ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 3.1	**Նոր արտաքին կապերի պակաս:**	**3.1.1** ՀԵԻԱ-ի հիմնադրման 20-ամյակի շրջանակներում կազմակերպել միջոցառումներ, հրավիրել միջազգային հյուրերի, որի արդյունքում կստեղծվեն համագործակցության ավելի լայն հնարավորություններ:	· ՀԵԻԱ-ի նախագահ **Կարեն Զաղոյան**, · Ֆոնդերի հայթայթման պատասխանատու, · ՀԵԻԱ աշխատակազմ, ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար	Մինչև 2015 թ.-ի մարտ
		Կատարողական *- Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական:*		
		3.1.2 Համագործակցություն այլ իրավաբանական կազմակերպությունների հետ, այդ թվում նաև միաջզգային և արտասահմանյան:	· ՀԵԻԱ-ի նախագահ **Կարեն Զաղոյան**, · ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներ:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական *- Կատարվել է:*		
		3.1.3 Անդամակցություն մասնագիտական հանձնաժողովների, կոալիցիաների, կառույցների, այդ թվում նաև միջազգային:	· ՀԵԻԱ-ի նախագահ **Կարեն Զաղոյան**, · Ֆոնդերի հայթայթման պատասխանատու, · ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներ · ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական *- Կատարվել է: ՀԵԻԱ-ն համարվում է ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցայի կոալիցիայի անդամ և ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական անդամ:* *ՀԵԻԱ-ն հիմնադրել է ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, և համարվում է ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիացիայի քարտուղարության համակարգողը:*		
		3.1.4 ՀԵԻԱ-ի մասին ֆիլմի ստեղծում երիտասարդների մասնակցությամբ տարբեր լեզուներով: Ֆիլմը կծառայի որպես ՀԵԻԱ այցեքարտ:	· ՀԵԻԱ վարչություն, աշխատակազմ, · Կամավորներ, · ԻՈՒԲ, · Իրավաբան.net-ի	Մինչև 2015 թ.-ի մարտ

			խմբագրակազմ:	
		Կատարողական - *Կատարման ընթացքում է:*		
<u>ԽՆԴԻՐ 3.2</u>	**Տարածաշրջանային համագործակցության պակաս:**	**3.2.1** Տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդում, նոր կապերի հաստատում:	- ՀԵԻԱ-ի նախագահ **Կարեն Զաղոյան**, - Ֆոնդերի հայթայթման պատասխանատու, - ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներ, - ՀԵԻԱ վարչություն:	2014թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
		Կատարողական - *Կատարվել է:*		
		3.2.2 ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի (UNCAC) շրջանակներում միջոցառումների կազմակերպում կոալիցիայի այլ անդամ կազմակերպությունների, մասնավորապես՝ տարածաշրջանում գործող անդամ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:	- ՀԵԻԱ աշխատակազմ, - ՀԵԻԱ արդյունավետ կառավարման, հակակոռուպցիոն և մոնիթորինգային հարցերով հանձնաժողով:	2014-2015 թթ. ընթացքում:
		Կատարողական - *Կատարվել է:*		
<u>ԽՆԴԻՐ 3.3</u>	**Կրթական նոր ծրագրերի իրականացման նպատակով նոր համագործակցության հարթակների ստեղծում:**	**3.3.1** Տեղական և արտերկրի համալսարանների հետ նոր համագործակցության հաստաստում՝ Հայաստանի ամերիկյան շրջանավարտների ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ:	- ՀԵԻԱ-ի նախագահ **Կարեն Զաղոյան**, - ՀԵԻԱ Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողով, - ԻՈՒԲ:	31.12.2013թ.:
		Կատարողական - *Կատարվել է:*		