

**АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ
АРМЕНИИ**

ПЛАН РАЗВИТИЯ

ИЮНЬ 2015

1. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Задача 1.1

Укрепление международных партнерских связей.

Шаг 1.1.1

Участие в качестве членов АМЮА в мероприятиях, организуемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ECOSOC) и Коалицией конвенции ООН против коррупции (UNCAC).

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, сотрудник АМЮА, ответственный за изыскание фондов, персонал АМЮА, ответственный секретарь АМЮА.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 1.1.2

Укрепление сотрудничества с международными организациями, в том числе ЕС, Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), «Интегрири Экшн» и другими похожими организациями из азиатских стран; создание новых деловых связей, совместное осуществление новых мероприятий и проектов.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, комитеты и члены персонала АМЮА.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 1.1.3

Участие в 16-ой Международной антикоррупционной конференции.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, исполнительный директор АМЮА, рабочая группа по изысканию фондов.

Сроки

До октября 2015 г.

Шаг 1.1.4

Установление нового сотрудничества с юридическими и антикоррупционными учебными заведениями на национальном и международном уровнях.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, рабочая группа по изысканию фондов, правление АМЮА, ОСЮ.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Задача 1.2

Восполнение недостаточности регионального сотрудничества.

Шаг 1.2.1

Укрепление регионального сотрудничества, установление новых деловых связей.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, рабочая группа по изысканию фондов, члены персонала АМЮА, правление АМЮА.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 1.2.2

Организация мероприятий в рамках Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) при участии других членов-организаций коалиции, в частности, членов-организаций, действующих в регионе.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Персонал АМЮА, Комитет по вопросам эффективного управления, антикоррупционной борьбы и мониторинга.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Задача 1.3

Активация сайта Igravaban.net на международных платформах.

Шаг 1.3.1

Повышение узнаваемости сайта Igravaban.net посредством участия в международных конкурсах, сотрудничество с юристами, армянами из диаспоры и проведение с ними собеседований.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, Комитет юридического обучения и информации АМЮА, редакционная группа сайта Igravaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 1.3.2

Сотрудничество сайта Igravaban.net с зарубежными порталами расследовательской журналистики.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, редакционная группа сайта Igravaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

2. ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Задача 2.1

Восполнение недостаточности грантовых проектов как финансовых источников.

Шаг 2.1.1

Формирование уставного капитала.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Рабочая группа АМЮА по изысканию фондов.

Сроки

После принятия закона РА «Об общественных организациях», 2015 г.

Шаг 2.1.2

Предоставление платных услуг, в том числе и юридических консультаций, проведение профессиональных тренингов, рекламы на Iravaban.net.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Юристы офисов и антикоррупционных центров АМЮА.

Сроки

После принятия закона РА «Об общественных организациях», 2015 г.

Шаг 2.1.3

Создание рекламных роликов об АМЮА.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, редакционная группа Iravaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 2.1.4

Освещение деятельности и успехов адвокатов и юристов посредством «Рекламы».

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, редакционная группа Iravaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 2.1.5

Использование возможностей Google, подготовка и размещение реклам.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, редакционная группа Iravaban.net.

Сроки

После принятия закона РА «Об общественных организациях», 2015 г.

Шаг 2.1.6

Подготовка рекламных роликов и освещение мероприятий.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Правление АМЮА, ответственный секретарь АМЮА, редакционная группа Iravaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 2.1.7

Использование возможностей Crowdfunding-а и его введение в деятельность АМЮА.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Рабочая группа АМЮА по изысканию фондов.

Сроки

После принятия закона РА «Об общественных организациях», 2015 г.

Задача 2.2

Осуществление по крайней мере 5 грантовых проектов.

Шаг 2.2.1

Изыскание фондов, разнообразие источников, изучение рынка, представление инновационных проектов.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Рабочая группа АМЮА по изысканию фондов, члены правления АМЮА, офисы и антикоррупционные центры АМЮА.

Сроки

После принятия закона РА «Об общественных организациях», 2015 г.

3. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Задача 3.1

Организация профессиональных тренингов для сотрудников АМЮА и их обучение сторонним навыкам.

Шаг 3.1.1

Приобретение навыков/опыта составления проектов для членов и сотрудников АМЮА.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Президент АМЮА, рабочая группа АМЮА по изысканию фондов, Комитет юридического обучения и информации.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 3.1.2

Организация профессиональных тренингов для сотрудников АМЮА, в том числе и их обучение английскому языку и навыкам подачи заявок в Европейский суд по правам человека.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Рабочая группа АМЮА по изысканию фондов, персонал АМЮА.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Задача 3.2

Недостаточная популяризация предоставляемых АМЮА услуг и проектов АМЮА.

Шаг 3.2.1

Популяризация услуг и обеспечение их доступности в обществе, особенно в марзах.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Ответственный секретарь АМЮА, руководители проектов, редакционная группа IraVaban.net.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 3.2.2

Укрепление обратной связи с бенефициарами проекта.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

Юристы офисов и антикоррупционных центров АМЮА.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.

Шаг 3.2.3

Возможность вовлечения волонтеров в проекты.

Ответственн(о/ы)е лиц(о/а)

ОСЮ, руководители проектов, рабочая группа АМЮА по изысканию фондов.

Сроки

Будет периодически осуществляться до декабря 2015 г.